

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉小学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市南楠葉二丁目40-6 他
3.	工 期	令和 3年 6月 24日 から 令和 3年 11月 15日まで
4.	変 更 概 要	契約金額の増額変更 (樟葉小学校及び牧野小学校の床レベル調整に係る変更等)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	128,849,600	117,136,000 (A)	11,713,600
変更設計金額	129,820,900	118,019,000 (B)	11,801,900
当初契約金額	120,670,000	109,700,000 (C)	10,970,000
変更契約金額	121,578,600 (F)	110,526,000 (D)	11,052,600 (E)
増減額	908,600	826,000	82,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0. 1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 樟葉小学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		38,554,293	1	式		39,024,234	469,941	増額
II	電気設備工事		1	式		7,884,311	1	式		7,884,311	0	
III	機械設備工事		1	式		31,289,267	1	式		31,289,267	0	
	直接工事費計					77,727,871				78,197,812	469,941	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		11,312,334	1	式		11,576,408	264,074	増額
II	現場管理費		1	式		14,529,103	1	式		14,584,906	55,803	増額
III	一般管理費		1	式		13,567,579	1	式		13,660,292	92,713	増額
	共通費計					39,409,016				39,821,606	412,590	増額
	合計					117,136,887				118,019,418	882,531	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				117,136,000				118,019,000	883,000	増額
	消費税等相当額					11,713,600				11,801,900	88,300	増額
	総合計(工事費)					128,849,600				129,820,900	971,300	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
2	外構改修工事											
2-1	物置新設工事		1	式		1,995,343	1	式		2,035,343	40,000	増額
2-2	物置スロープ新設工事		1	式		267,959	1	式		267,959	0	
2-3	鉄棒新設工事		1	式		170,358	1	式		170,358	0	
2-4	舗装工事		1	式		42,440	1	式		42,440	0	
2-5	撤去・処分費		1	式		95,463	1	式		95,463	0	
	小計					2,571,563				2,611,563	40,000	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
2	北教室棟 トイレ改造工事											
2-1	直接仮設工事		1	式		597,397	1	式		597,397	0	
2-2	建具改修工事		1	式		3,060,523	1	式		3,060,523	0	
2-3	内部改修工事		1	式		5,869,356	1	式		6,085,462	216,106	増額
2-4	塗装改修工事		1	式		47,533	1	式		47,533	0	
2-5	ユニット及びその他工事		1	式		5,309,310	1	式		5,309,310	0	
2-6	撤去・処分費		1	式		2,234,647	1	式		2,234,647	0	
	小計					17,118,766				17,334,872	216,106	増額