

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提北中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市 招提北町二丁目35-1 他
3.	工 期	令和 3年 7月 26日から 令和 4年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	【招提北中学校】 ・アスベスト含有材(壁モルタル、アスファルト防水)撤去 【船橋小学校】 ・アスベスト含有材(アスファルト防水)撤去

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	122,794,100	111,631,000 (A)	11,163,100
変更設計金額	126,372,400	114,884,000 (B)	11,488,400
当初請負金額	117,535,000	106,850,000 (C)	10,685,000
変更請負金額	120,959,300 (F)	109,963,000 (D)	10,996,300 (E)
増減額	3,424,300	3,113,000	311,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 招提北中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

[illegible]

名 称 招提北中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	【招提北中学校】		1	式		21,156,957	1	式		23,155,374	1,998,417	増額
A2	【船橋小学校】		1	式		15,963,417	1	式		16,487,178	523,761	増額
	合計					37,120,374				39,642,552	2,522,178	増額

【招提北中学校】

No. 3

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	【招提北中学校】											
1	直接仮設工事		1	式		1,039,446	1	式		2,221,446	1,182,000	増額
2	建具改修工事		1	式		4,079,126	1	式		4,079,126	0	
3	内部改修工事		1	式		7,220,524	1	式		7,220,524	0	
4	塗装改修工事		1	式		101,648	1	式		101,648	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		5,882,730	1	式		5,882,730	0	
6	撤去・処分費		1	式		2,833,483	1	式		3,649,900	816,417	増額
	合計					21,156,957				23,155,374	1,998,417	増額

【船橋小学校】

No. 17

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A2	【船橋小学校】											
1	直接仮設工事		1	式		863,886	1	式		1,318,446	454,560	増額
2	建具改修工事		1	式		2,743,712	1	式		2,743,712	0	
3	内部改修工事		1	式		5,436,902	1	式		5,436,902	0	
4	塗装改修工事		1	式		114,951	1	式		114,951	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		4,906,560	1	式		4,906,560	0	
6	撤去・処分費		1	式		1,897,406	1	式		1,966,607	69,201	増額
	合計					15,963,417				16,487,178	523,761	増額