

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和3-5年度		設計書番号	21SJK0001-0C0 建設改良費					
施工場所		枚方市津田南町2丁目1022-2						
路線・河川名								
工事名		津田低区配水場1・2号池耐震補強等工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	後施工せん断補強工 防食塗装工 上屋改造工 仮設工 配管工 場内整備工 緊急遮断弁設置工	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	後施工せん断補強工 防食塗装工 上屋改造工 仮設工 配管工 場内整備工 緊急遮断弁設置工	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
設 計 金 額 (内 訳)	778,602,000 円		830,401,000 円	
工 事 価 格	707,820,000 円		754,910,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	70,782,000 円		75,491,000 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	646,800,000 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	689,829,800 円
	前回契約金額 (税抜き)	588,000,000 円	変更契約金額 (税抜き)	627,118,000 円
	消費税等相当額	58,800,000 円	消費税等相当額	62,711,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
既設1,2号池耐震補強工事				式	1		454,516,070	費目行	
					1		484,249,860		
後施工せん断補強工				式	1		21,298,328		
					1		21,298,328		
防食塗装工				式	1		263,193,930		
					1		292,927,720		
上屋改造工				式	1		11,709,788		
					1		11,709,788		
仮設工				式	1		22,202,615		
					1		22,202,615		
配管工				式	1		29,119,136		
					1		29,119,136		
場内整備工				式	1		18,932,323		
					1		18,932,323		
緊急遮断弁設置工				式	1		88,059,950		
					1		88,059,950		
直接工事費				式	1		454,516,070		
					1		484,249,860		
共通仮設費計				式	1		36,151,997		
					1		38,542,997		
共通仮設費(積上げ分計)				式	1		2,152,997		
					1		2,152,997		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬費		式	1		1,734,997		
					1		1,734,997		
		技術管理費		式	1		418,000		
					1		418,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		33,999,000		
					1		36,390,000		
純工事費				式	1		490,668,067		
					1		522,792,857		
		現場管理費		式	1		145,840,000		
					1		156,055,000		
工事原価				式	1		636,508,067		
					1		678,847,857		
		一般管理費等		式	1		71,311,933		
					1		76,062,143		
		一般管理費等計		式	1		71,311,933		
					1		76,062,143		
工事価格				式	1		707,820,000		
					1		754,910,000		
		消費税相当額		式	1		70,782,000		
					1		75,491,000		
設計価格				式	1		778,602,000		
					1		830,401,000		