

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-15(内里・更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 府道 長尾八幡線</p> <p>工事名 : 長尾家具町1丁目口径150mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</td> <td colspan="2">書類名: 建設改良工事・委託関係綴</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度 :</td> <td colspan="3">令和 2年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度 :</td> <td colspan="3">令和 3年 5 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種 :</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正 :</td> <td colspan="3">一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度 :	令和 2年度			単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度			適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																					
決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴																							
基 準 年 度 :	令和 2年度																								
単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度																								
適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事																								
地 域 補 正 :	一般交通影響あり②																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 20%;">変 更</th> <th style="width: 30%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">59,680,000 円</td> <td style="text-align: right;">63,860,000 円</td> <td style="text-align: right;">4,180,000 円</td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">5,968,000 円</td> <td style="text-align: right;">6,386,000 円</td> <td style="text-align: right;">418,000 円</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">65,648,000 円</td> <td style="text-align: right;">70,246,000 円</td> <td style="text-align: right;">4,598,000 円</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	変 更	増 減	工事価格	59,680,000 円	63,860,000 円	4,180,000 円	消費税相当額	5,968,000 円	6,386,000 円	418,000 円	工事費	65,648,000 円	70,246,000 円	4,598,000 円						
区 分	金 額	変 更	増 減																						
工事価格	59,680,000 円	63,860,000 円	4,180,000 円																						
消費税相当額	5,968,000 円	6,386,000 円	418,000 円																						
工事費	65,648,000 円	70,246,000 円	4,598,000 円																						

工 事 概 要

建設改良費（内里・更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ300	m	1.7	1.7
	DIPφ200	m	0.4	0.4
	DIPφ150	m	132.2	132.2
	DIPφ100	m	207.2	207.2
	DIPφ75	m	1.1	1.1
	HIVPφ50	m	2.8	33.5
設置工	仕切弁φ150	箇所	4	4
	仕切弁φ100	箇所	6	6
	仕切弁φ75	箇所	1	1
	消火栓φ75	箇所	1	1
撤去工	DIPφ150	m	22	22
	CIPφ100	m	296	296
	DIPφ100	m	2	2
	HIVPφ75	m	4	4
	HIVPφ50	m	3	34
	VLPφ50	m	3	3
給水管接合替工	箇所	17	30	
仮設給水替工	式	1	1	
付帯工	式	1	1	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (更新)							( 4,055,842 )	
							7,881,259	
φ 150本管工事 (更新)							( 4,055,842 )	
							7,881,259	
φ 150本管工事 (更新)	材料費				1	( 4,055,842 ) 4,412,542	( 4,055,842 ) 4,412,542	
				式	1	( 4,055,842 ) 4,412,542	( 4,055,842 ) 4,412,542	
φ 150本管工事 (更新)	土工				1	2,558,316	2,558,316	
				式	1	2,558,316	2,558,316	
φ 150本管工事 (更新)	管工				1	910,401	910,401	
				式	1	910,401	910,401	
φ 100本管工事 (更新)							( 3,623,958 )	
							7,939,329	
φ 100本管工事 (更新)	材料費				1	( 3,623,958 ) 4,150,368	( 3,623,958 ) 4,150,368	
				式	1	( 3,623,958 ) 4,150,368	( 3,623,958 ) 4,150,368	
φ 100本管工事 (更新)	土工				1	2,404,883	2,404,883	
				式	1	2,404,883	2,404,883	
φ 100本管工事 (更新)	管工				1	1,384,078	1,384,078	
				式	1	1,384,078	1,384,078	
φ 50本管工事 (更新)							0	
							0	
φ 50本管工事 (更新)	材料費						( 35,887 )	
							392,087	
φ 50本管工事 (更新)	材料費				0	0	0	
				式	1	( 35,887 ) 35,887	( 35,887 ) 35,887	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	
	土工			式	1	300,870	300,870	
					0	0	0	
	管工			式	1	55,330	55,330	
							( 180,350 )	
							348,299	
φ150消火栓設置工事(更新)							( 180,350 )	
							348,299	
					1	( 180,350 ) 322,480	( 180,350 ) 322,480	
	材料費			式	1	( 180,350 ) 322,480	( 180,350 ) 322,480	
					1	25,819	25,819	
	管工			式	1	25,819	25,819	
							( 747,800 )	
							1,540,745	
給水管接合替工事(更新)							( 1,236,906 )	
							2,723,127	
					1	339,783	339,783	
	土工			式	1	623,466	623,466	
					1	( 747,800 ) 1,200,962	( 747,800 ) 1,200,962	
					1	( 1,236,906 ) 2,099,661	( 1,236,906 ) 2,099,661	
	管工			式	1	2,099,661	2,099,661	
							( 1,993,017 )	
							7,658,188	
仮設給水替工事(更新)							( 2,139,049 )	
							8,254,386	
					1	( 957,308 ) 1,075,748	( 957,308 ) 1,075,748	
	材料費			式	1	( 957,308 ) 1,075,748	( 957,308 ) 1,075,748	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	4,186,817	4,186,817	
	土工			式	1	4,374,277	4,374,277	
					1	( 1,035,709 )	( 1,035,709 )	
					1	2,395,623	2,395,623	
	管工			式	1	( 1,181,741 )	( 1,181,741 )	
					1	2,804,361	2,804,361	
							( 18,766 )	
							461,680	
φ150本管撤去工事(更新)							( 18,766 )	
							462,106	
					1	( 18,766 )	( 18,766 )	
					1	18,766	18,766	
	材料費			式	1	( 18,766 )	( 18,766 )	
					1	18,766	18,766	
					1	506,202	506,202	
	土工			式	1	506,202	506,202	
					1	70,282	70,282	
	管工			式	1	70,708	70,708	
					1	-133,570	-133,570	
	現場発生品			式	1	-133,570	-133,570	
							( 67,582 )	
φ100本管撤去工事(更新)							3,886,807	
							( 67,582 )	
							3,886,807	
					1	( 67,582 )	( 67,582 )	
					1	67,582	67,582	
	材料費			式	1	( 67,582 )	( 67,582 )	
					1	67,582	67,582	
					1	3,498,815	3,498,815	
	土工			式	1	3,498,815	3,498,815	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	320,410	320,410	
	管工			式	1	320,410	320,410	
φ75本管撤去工事(更新)							( 604 )	
							69,638	
φ75本管撤去工事(更新)							( 604 )	
							69,638	
材料費					1	( 604 )	( 604 )	
				式	1	( 604 )	( 604 )	
土工					1	65,883	65,883	
				式	1	65,883	65,883	
管工					1	3,151	3,151	
				式	1	3,151	3,151	
φ50本管撤去工事(更新)							3,495	
							13,978	
管工					1	3,495	3,495	
				式	1	13,978	13,978	
舗装本復旧工事(更新)							1,722,300	
							1,972,944	
土工					1	1,722,300	1,722,300	
				式	1	1,972,944	1,972,944	
仮設工(更新)							3,767,400	
							3,978,000	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 10,687,919 )	
				式	1		35,279,140	
共通仮設費					1		( 11,358,944 )	
				式	1		37,921,960	
共通仮設費					1		3,889,327	
				式	1		4,107,458	
共通仮設費率計算額					1		3,649,000	
				式	1		3,867,000	
共通仮設費 積上額計					1		240,327	
				式	1		240,458	
運搬費		運搬費			1		3,175	
				式	1		3,306	
運搬費			運搬費		1		3,175	
				式	1		3,306	
準備費					1		237,152	
				式	1		237,152	
試掘工			試掘工 府車道部/W1.0×L2.5×H1.5		1		87,627	
				式	1		87,627	
試掘工			試掘工 府歩道部/W1.0×L2.5×H1.5		1		149,525	
				式	1		149,525	
純工事費					1		39,168,467	
				式	1		42,029,418	



