

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
変 更 設 計 書								
令和3-5年度	設計書番号	21SJK0001-2C0 建設改良費						
施工場所	枚方市津田南町2丁目1022-2							
路線・河川名								
工事名	津田低区配水場1・2号池耐震補強等工事							

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	後施工せん断補強工 防食塗装工 上屋改造工 仮設工 配管工 場内整備工 緊急遮断弁設置工	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式	後施工せん断補強工 防食塗装工 上屋改造工 仮設工 配管工 場内整備工 緊急遮断弁設置工	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
設 計 金 額 (内 訳)	830,401,000 円		878,790,000 円	
工 事 価 格	754,910,000 円		798,900,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	75,491,000 円		79,890,000 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	689,829,800 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	730,027,100 円
	前回契約金額 (税抜き)	627,118,000 円	変更契約金額 (税抜き)	663,661,000 円
	消費税等相当額	62,711,800 円	消費税等相当額	66,366,100 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
既設1,2号池耐震補強工事				式	1		484,249,860	費目行	
					1		511,925,498		
後施工せん断補強工				式	1		21,298,328		
					1		21,298,328		
防食塗装工				式	1		292,927,720		
					1		319,868,412		
上屋改造工				式	1		11,709,788		
					1		11,843,578		
仮設工				式	1		22,202,615		
					1		23,932,480		
配管工				式	1		29,119,136		
					1		28,195,930		
場内整備工				式	1		18,932,323		
					1		18,654,166		
緊急遮断弁設置工				式	1		88,059,950		
					1		88,132,604		
直接工事費				式	1		484,249,860		
					1		511,925,498		
共通仮設費計				式	1		38,542,997		
					1		40,979,000		
共通仮設費(積上げ分計)				式	1		2,152,997		
					1		2,396,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬費		式	1		1,734,997		
					1		1,978,000		
		技術管理費		式	1		418,000		
					1		418,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		36,390,000		
					1		38,583,000		
純工事費				式	1		522,792,857		
					1		552,904,498		
		現場管理費		式	1		156,055,000		
					1		165,504,000		
工事原価				式	1		678,847,857		
					1		718,408,498		
		一般管理費等		式	1		76,062,143		
					1		80,491,502		
		一般管理費等計		式	1		76,062,143		
					1		80,491,502		
工事価格				式	1		754,910,000		
					1		798,900,000		
		消費税相当額		式	1		75,491,000		
					1		79,890,000		
設計価格				式	1		830,401,000		
					1		878,790,000		