

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	第二中学校プール棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里園東之町20-26
3.	工 期	令和 3年 8月 24日 から 令和 4年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・プール槽の補修の追加 ・外壁補修数量の変更 ・スロープ床の防水改修の追加 ・旗立て金具の新設 ・窓ガラス撤去新設数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	33,233,200	30,212,000 (A)	3,021,200
変更設計金額	39,931,100	36,301,000 (B)	3,630,100
当初契約金額	30,580,000	27,800,000 (C)	2,780,000
変更契約金額	36,742,200 (F)	33,402,000 (D)	3,340,200 (E)
増減額	6,162,200	5,602,000	560,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

