

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田小学校他1校トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市甲斐田町1-27他
3.	工 期	令和 3年 8月 24日 から 令和 4年 2月 28日まで
4.	変 更 概 要	PS屋上スラブ裏および3階床スラブ裏樹脂モルタル補修(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	104,446,100	94,951,000 (A)	9,495,100
変更設計金額	104,855,300	95,323,000 (B)	9,532,300
当初契約金額	102,300,000	93,000,000 (C)	9,300,000
変更契約金額	102,700,400 (F)	93,364,000 (D)	9,336,400 (E)
増減額	400,400	364,000	36,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 山田小学校他1校トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		29,464,396	1	式		29,755,096	290,700	増額
II	電気設備工事		1	式		7,812,619	1	式		7,812,619	0	
III	機械設備工事		1	式		31,017,577	1	式		31,017,577	0	
	直接工事費計					68,294,592				68,585,292	290,700	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,777,947	1	式		2,788,555	10,608	増額
II	現場管理費		1	式		12,659,157	1	式		12,693,173	34,016	増額
III	一般管理費		1	式		11,220,046	1	式		11,256,439	36,393	増額
	共通費計					26,657,150				26,738,167	81,017	増額
	合計					94,951,742				95,323,459	371,717	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				94,951,000				95,323,000	372,000	増額
	消費税等相当額					9,495,100				9,532,300	37,200	増額
	総合計(工事費)					104,446,100				104,855,300	409,200	増額

名称 山田小学校他1校トイレ改造工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	山田小学校											
A1-1	直接仮設工事		1	式		755,610	1	式		755,610	0	
A1-2	建具改修工事		1	式		2,482,974	1	式		2,482,974	0	
A1-3	内部改修工事		1	式		4,634,535	1	式		4,925,235	290,700	増額
A1-4	塗装改修工事		1	式		105,990	1	式		105,990	0	
A1-5	ユニット及びその他工事		1	式		4,431,800	1	式		4,431,800	0	
A1-6	撤去・処分費		1	式		2,276,943	1	式		2,276,943	0	
				計		14,687,852		計		14,978,552	290,700	増額
A2	西牧野小学校											
A2-1	直接仮設工事		1	式		581,899	1	式		581,899	0	
A2-2	建具改修工事		1	式		2,664,340	1	式		2,664,340	0	
A2-3	内部改修工事		1	式		5,512,290	1	式		5,512,290	0	
A2-4	塗装改修工事		1	式		54,920	1	式		54,920	0	
A2-5	ユニット及びその他工事		1	式		4,358,760	1	式		4,358,760	0	
A2-6	撤去・処分費		1	式		1,604,335	1	式		1,604,335	0	
				計		14,776,544		計		14,776,544	0	
	合計					29,464,396				29,755,096	290,700	増額