

設 計 書 (第一回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市 西牧野3丁目 地内		
施 設 名			
工 事 名	西牧野3丁目地区雨水マンホールポンプ設置工事		
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和 4年 2月28日	所 要 日 数	日
設 計 大 要	<p>φ80着脱式水中モーターポンプ5.5kw 2台</p> <p>ポンプ制御盤 1面</p> <p>その他、機械電気設備工事 1式</p>		
設 計 金 額	変更後 21,012,200 円也 金 変更前 21,403,800 円也	内 訳	変更後 19,102,000 円也 工事価格 変更前 19,458,000 円也 変更後 1,910,200 円也 消費税相当額 変更前 1,945,800 円也

変更契約金額算定書

(単位:円)

	総額 (消費税込み)	工事価格 (消費税抜き)	消費税相当額
当初設計金額	21,403,800	19,458,000 (A)	1,945,800
変更設計金額	21,012,200	19,102,000 (B)	1,910,200
当初契約金額	19,558,000	17,780,000 (C)	1,778,000
変更請負金額	19,199,400	17,454,000 (D)	1,745,400
増減額	-358,600	-326,000	-32,600

(B) × (C) ÷ (A) = (D) 〈※Dは千円止め……千円未満切り捨て〉

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費								
	工事価格	機械工事		式	1		11,636,860	機械工事費内訳書
		電気工事		式	1		7,465,301	電気工事費内訳書
							7,821,989	
	計(工事価格)						19,102,000	千円止め
							19,458,000	
	消費税等相当額			%	10		1,910,200	
							1,945,800	
合計(設計金額)							21,012,200	
							21,403,800	

機 械 工 事 費 内 訳 書								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
機械工事費								
	機器費			式	1		4,080,000	
		計（機器費）					4,080,000	
据付工事 原価	直接工事費	材料費		式	1		1,375,148	
		労務費		式	1		352,400	
		複合工費		式	1		3,595	
		直接経費 （機械経費）		式	1		7,048	
		総合試運転費		式	1		240,671	
		仮設費		式	1		282,236	
		計（直接工事費）					2,261,098	
	間接工事費	共通仮設費		式	1		1,247,000	
		現場管理費		式	1		1,690,000	
		据付間接費		式	1		43,920	
		計（間接工事費）					2,980,920	
		計（据付工事原価）					5,242,018	
		設計技術費		式	1		581,693	
	工事原価						9,903,711	
	一般管理費等			式	1		1,733,149	
	計（工事価格）						11,636,860	

電 氣 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
電気工事費								
	機器費			式	1		3,211,580 3,561,580	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		299,583	
			労務費	式	1		668,300	
			複合工費	式	1		59,709	
			直接経費 (機械経費)	式	1		5,088	
			仮設費	式	1		226,906	
			計(直接工事費)				1,259,586	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		535,701	
			現場管理費	式	1		1,173,938	
			据付間接費	式	1		227,134 232,419	
			計(間接工事費)				1,936,773 1,942,058	
		据付工事原価					3,196,359 3,201,644	
		設計技術費		式	1		328,435 328,692	
	工事原価						3,524,794 3,530,336	
	一般管理費等			式	1		728,927 730,073	
	計(工事価格)						7,465,301 7,821,989	