

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-22 建設改良費 (依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 招提大谷3丁目 地内 路線河川名 : 市道 招提大谷第26号線 他 工事名 : 招提大谷3丁目口径75mm配水管移設工事 (第106工区) : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	20,840,000 円	21,480,000 円	640,000 円	
消費税相当額	2,084,000 円	2,148,000 円	64,000 円	
工事費	22,924,000 円	23,628,000 円	704,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	1 7 . 8	1 8 . 4
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	E D I P φ 7 5	m	1 7	1 7
	C I P φ 7 5	m	1 7	1 7
	H I V P φ 2 5	m	1 3	1 3
		箇所	5 8	5 7
給水管接合替工		箇所	5 8	5 7
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(487,070)	
							828,527	
							(490,050)	
							858,079	
	材料費				1	(487,070)	(487,070)	
						551,590	551,590	
				式	1	(490,050)	(490,050)	
						554,570	554,570	
	土工				1	165,267	165,267	
				式	1	190,266	190,266	
	管工				1	111,670	111,670	
				式	1	113,243	113,243	
給水管接合替工事（依頼）							(1,017,874)	
							4,464,023	
							(991,211)	
							4,355,838	
	材料費				1	(247,722)	(247,722)	
						247,722	247,722	
				式	1	(243,782)	(243,782)	
						243,782	243,782	
	土工				1	2,372,953	2,372,953	
				式	1	2,330,819	2,330,819	
	管工				1	(770,152)	(770,152)	
						1,843,348	1,843,348	
				式	1	(747,429)	(747,429)	
						1,781,237	1,781,237	
φ75仮設本管工事（依頼）							(622,967)	
							2,608,636	
							(997,269)	
						3,051,981		
	材料費				1	(2,290)	(2,290)	
						2,290	2,290	
				式	1	(2,290)	(2,290)	
						2,290	2,290	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,469,993	1,469,993	
	土工			式	1	1,512,102	1,512,102	
					1	(620,677) 1,136,353	(620,677) 1,136,353	
	管工			式	1	(994,979) 1,537,589	(994,979) 1,537,589	
							(64,201) 372,746	
φ50仮設本管工事（依頼）							(97,803) 406,348	
					1	216,382	216,382	
	土工			式	1	216,382	216,382	
					1	(64,201) 156,364	(64,201) 156,364	
	管工			式	1	(97,803) 189,966	(97,803) 189,966	
							(287,680) 1,210,585	
仮設給水替工事（依頼）							(282,720) 1,189,713	
					1	(287,680) 1,210,585	(287,680) 1,210,585	
	管工			式	1	(282,720) 1,189,713	(282,720) 1,189,713	
							(15,726) 301,788	
φ75本管撤去工事（依頼）							(15,726) 301,788	
					1	239,074	239,074	
	土工			式	1	239,074	239,074	
					1	(15,726) 73,394	(15,726) 73,394	
	管工			式	1	(15,726) 73,394	(15,726) 73,394	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(2,495,518)	
				式	1		11,356,444	
共通仮設費					1		(2,874,779)	
				式	1		11,768,986	
					1		1,545,523	
				式	1		1,580,654	
	共通仮設費率計算額				1		1,542,000	
				式	1		1,577,000	
	共通仮設費 積上額計				1		3,523	
				式	1		3,654	
		運搬費			1		3,523	
				式	1		3,654	
			運搬費		1		3,523	
				式	1		3,654	
純工事費					1		12,901,967	
				式	1		13,349,640	
	現場管理費				1		4,570,000	
				式	1		4,663,000	
	現場管理費率計算額				1		4,570,000	
				式	1		4,663,000	
工事原価					1		17,471,967	
				式	1		18,012,640	

