

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚市民体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目26-10
3.	工 期	契約締結日から 令和 3 年 11 月 30 日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	8,154,300	7,413,000 (A)	741,300
変更設計金額	8,468,900	7,699,000 (B)	769,900
当初請負金額	7,744,000	7,040,000 (C)	704,000
変更請負金額	8,042,100 (F)	7,311,000 (D)	731,100 (E)
増減額	298,100	271,000	27,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

