

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾小学校他1校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 長尾北町三丁目3-2 他
3.	工 期	令和 3年 9月 24日 から 令和 4年 1月 11日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	46,879,800	42,618,000 (A)	4,261,800
変更設計金額	53,256,500	48,415,000 (B)	4,841,500
当初請負金額	43,560,000	39,600,000 (C)	3,960,000
変更請負金額	49,484,600 (F)	44,986,000 (D)	4,498,600 (E)
増減額	5,924,600	5,386,000	538,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 長尾小学校他1校体育館外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		32,386,923	1	式		37,109,315	4,722,392	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					32,386,923				37,109,315	4,722,392	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,446,886	1	式		1,566,759	119,873	増額
II	現場管理費		1	式		3,380,777	1	式		3,669,060	288,283	増額
III	一般管理費		1	式		5,403,557	1	式		6,070,239	666,682	増額
	共通費計					10,231,220				11,306,058	1,074,838	増額
	合計					42,618,143				48,415,373	5,797,230	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				42,618,000				48,415,000	5,797,000	増額
	消費税等相当額					4,261,800				4,841,500	579,700	増額
	総合計(工事費)					46,879,800				53,256,500	6,376,700	増額

名称 長尾小学校他1校体育館外壁他改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	(長尾小学校)											
1-1	直接仮設工事		1	式		2,585,420	1	式		2,585,420	0	
1-2	防水改修工事		1	式		2,834,107	1	式		2,834,107	0	
1-3	外壁・屋根改修工事		1	式		9,996,830	1	式		12,607,994	2,611,164	増額
1-4	建具改修工事		1	式		2,338,000	1	式		2,338,000	0	
1-5	撤去・処分費		1	式		428,541	1	式		428,541	0	
	(西長尾小学校)											
2-1	直接仮設工事		1	式		2,142,383	1	式		2,142,383	0	
2-2	防水改修工事		1	式		6,282,821	1	式		6,282,821	0	
2-3	外壁改修工事		1	式		3,003,448	1	式		5,114,676	2,111,228	増額
2-4	建具改修工事		1	式		2,435,600	1	式		2,435,600	0	
2-5	撤去・処分費		1	式		339,773	1	式		339,773	0	
	合計					32,386,923				37,109,315	4,722,392	増額