

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾中学校他1校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾北町三丁目3-1 他
3.	工 期	令和 3年 9月 24日 から 令和 4年 1月 11日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト除去工事の追加(増額) ・外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	55,644,600	50,586,000 (A)	5,058,600
変更設計金額	60,486,800	54,988,000 (B)	5,498,800
当初契約金額	50,798,000	46,180,000 (C)	4,618,000
変更契約金額	55,217,800 (F)	50,198,000 (D)	5,019,800 (E)
増減額	4,419,800	4,018,000	401,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 長尾中学校他1校体育館外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		37,466,986	1	式		40,948,537	3,481,551	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					37,466,986				40,948,537	3,481,551	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,695,395	1	式		1,796,696	101,301	増額
II	現場管理費		1	式		4,735,353	1	式		5,021,464	286,111	増額
III	一般管理費		1	式		6,688,966	1	式		7,222,061	533,095	増額
	共通費計					13,119,714				14,040,221	920,507	増額
	合計					50,586,700				54,988,758	4,402,058	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				50,586,000				54,988,000	4,402,000	増額
	消費税等相当額					5,058,600				5,498,800	440,200	増額
	総合計(工事費)					55,644,600				60,486,800	4,842,200	増額

名 称 長尾中学校他1校体育館外壁他改修工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	長尾中学校		1	式		20,578,543	1	式		22,009,097	1,430,554	増額
A2	楠葉西中学校		1	式		16,888,443	1	式		18,939,440	2,050,997	増額
	合計					37,466,986				40,948,537	3,481,551	増額

名称 長尾中学校他1校体育館外壁他改修工事

No. 3

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	長尾中学校											
1	直接仮設工事		1	式		3,020,470	1	式		3,020,470	0	
2	防水改修工事		1	式		7,751,159	1	式		7,751,159	0	
3	建具改修工事		1	式		2,180,555	1	式		2,180,555	0	
4	外壁改修工事		1	式		3,419,299	1	式		4,737,693	1,318,394	増額
5	塗装改修工事		1	式		769,710	1	式		769,710	0	
6	その他工事		1	式		2,466,800	1	式		2,466,800	0	
7	撤去・処分費		1	式		970,550	1	式		1,082,710	112,160	増額
	合計					20,578,543				22,009,097	1,430,554	増額

名 称 長尾中学校他1校体育館外壁他改修工事

No. 4

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A2	楠葉西中学校											
1	直接仮設工事		1	式		3,013,740	1	式		3,013,740	0	
2	防水改修工事		1	式		6,810,296	1	式		6,810,296	0	
3	建具改修工事		1	式		380,640	1	式		380,640	0	
4	外壁改修工事		1	式		2,826,168	1	式		4,877,165	2,050,997	増額
5	塗装改修工事		1	式		161,531	1	式		161,531	0	
6	その他工事		1	式		2,422,784	1	式		2,422,784	0	
7	撤去・処分費		1	式		1,273,284	1	式		1,273,284	0	
	合計					16,888,443				18,939,440	2,050,997	増額