

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	輝きプラザきらら消火設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市車塚一丁目1-1
3.	工 期	契約締結日から 令和4年2月28日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・消火設備改修工事 ・上記に伴う機械設備工事一式

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	7,279,800	6,618,000 (A)	661,800
変更設計金額	7,346,900	6,679,000 (B)	667,900
当初契約金額	6,792,500	6,175,000 (C)	617,500
変更契約金額	6,854,100 (F)	6,231,000 (D)	623,100 (E)
増減額	61,600	56,000	5,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 輝きプラザきらら消火設備改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	機械設備工事		1	式		4,455,028	1	式		4,455,028	0	
	直接工事費計					4,455,028				4,455,028	0	
	共通費											
	共通仮設費		1	式		141,099	1	式		147,125	6,026	増額
	現場管理費		1	式		1,116,043	1	式		1,162,590	46,547	増額
	一般管理費		1	式		906,520	1	式		914,287	7,767	増額
	共通費計					2,163,662				2,224,002	60,340	増額
	合計					6,618,690				6,679,030	60,340	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				6,618,000				6,679,000	61,000	増額
	消費税等相当額					661,800				667,900	6,100	増額
	総合計(工事費)					7,279,800				7,346,900	67,100	増額

