

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山之上小学校体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市山之上1丁目32-1
3.	工 期	令和 3 年 10 月 25 日から 令和 4 年 2 月 28 日まで
4.	変 更 概 要	・別添、変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	29,979,400	27,254,000 (A)	2,725,400
変更設計金額	35,559,700	32,327,000 (B)	3,232,700
当初請負金額	27,192,000	24,720,000 (C)	2,472,000
変更請負金額	32,253,100 (F)	29,321,000 (D)	2,932,100 (E)
増減額	5,061,100	4,601,000	460,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め……百円以下切捨て>
(D) × 0.10 = (E)
(D) + (E) = (F)

契約金額ベース(税込み)

