

枚方市の文化芸術振興にかかる検討経過

年度	審議会	市	総合文化芸術センター
H24	「文化芸術の振興に関する条例策定審議会」(諮問→答申) (H24年12月～H25年7月)		
H25			
H26	「枚方市文化芸術振興審議会」(諮問→答申) (H27年3月～H29年2月)	「枚方市文化芸術振興条例」施行 (H26年4月)	「総合文化施設整備計画」策定 (H26年6月) プロポーザルで設計事業者選定 (H26年9月～H27年2月)
H27		「枚方市文化芸術振興計画」策定 (H29年3月)	基本設計・実施設計 (H27年4月～H30年3月)
H28			
H29	「枚方市文化芸術振興審議会」(H30年12月～R2年12月) ・「枚方市文化芸術振興計画を踏まえた拠点施設の運営について」(諮問→答申)(R元年7月) ・H29・H30・R元年度進捗管理		「(仮称)枚方市総合文化芸術センターの施設運営について(基本方針)」策定(H29年6月)
H30			設置条例(H30年10月) 建設工事着工(H30年10月)
R元	「枚方市文化芸術振興審議会」(R4年1月～R5年12月) ・R2・R3年度進捗管理 ・振興計画の改訂(諮問)(R5年3月)	答申の趣旨を反映	条例改正(R元年12月) 第1期指定管理者選定(R元年12月～R2年6月) 指定管理者による開館準備業務 (R2年7月～R3年3月)
R2			
R3	「枚方市文化芸術振興審議会」(R6年1月～R8年1月) ・振興計画の改訂(答申)(R6年3月) ・R4・R5・R6年度進捗管理	「枚方市文化芸術振興計画(改訂版)」策定 (R6年3月)	第1期指定管理業務開始(R3年4月～R7年3月) 建設工事竣工 (R3年5月) 本館開館 (R3年8月30日)
R4			
R5			第2期指定管理者選定 (R6年4月～R6年7月)
R6			
R7			第2期指定管理業務開始(R7年4月～R12年3月)