

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-31 建設改良費(配水支管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 渚南町 地内 路線河川名 : 市道 禁野渚線 他 工事名 : 渚南町口径75mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3 年 1 1 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	77,860,000 円	78,770,000 円	910,000 円	
消費税相当額	7,786,000 円	7,877,000 円	91,000 円	
工事費	85,646,000 円	86,647,000 円	1,001,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 7 5	m	2 7 1 . 1	2 7 2 . 8
	PE φ 5 0	m	4 5 2 . 4	4 4 7 . 6
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 3	1 3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	2 7 2	2 7 2
	V P φ 5 0	m	4 5 6	4 5 6
給水管接合替工		箇所	9 0	9 0
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（配水支管）							(2,136,635)	
							6,627,220	
	材料費				1	(2,136,635)	(2,136,635)	
				式	1	3,039,915	3,039,915	
	土工				1	(2,259,625)	(2,259,625)	
				式	1	3,162,905	3,162,905	
	管工				1	2,966,206	2,966,206	
				式	1	2,970,230	2,970,230	
φ50本管工事（配水支管）					1	621,099	621,099	
				式	1	647,725	647,725	
	材料費				1	(641,040)	(641,040)	
				式	1	641,040	641,040	
	土工				1	(623,910)	(623,910)	
				式	1	623,910	623,910	
	管工				1	4,666,554	4,666,554	
				式	1	4,649,173	4,649,173	
φ75消火栓設置工事（配水支管）					1	(38,191)	(38,191)	
					1	705,358	705,358	
	材料費				1	(38,191)	(38,191)	
				式	1	695,767	695,767	
	管工				1	(167,234)	(167,234)	
					1	322,513	322,513	
	材料費				1	(167,234)	(167,234)	
				式	1	309,364	309,364	
	管工				1	(167,234)	(167,234)	
				式	1	309,364	309,364	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	13,149	13,149	
	管工			式	1	13,149	13,149	
給水管接合替工事（配水支管）							(3,297,559)	
							7,305,533	
							(3,278,666)	
							7,236,017	
					1	1,893,454	1,893,454	
	土工			式	1	1,893,454	1,893,454	
					1	(3,297,559)	(3,297,559)	
					1	5,412,079	5,412,079	
	管工			式	1	(3,278,666)	(3,278,666)	
							5,342,563	
仮設給水替工事（配水支管）							(2,133,966)	
							9,900,754	
							(2,133,966)	
							9,900,754	
					1	(152,348)	(152,348)	
							294,478	
	材料費			式	1	(152,348)	(152,348)	
							294,478	
					1	4,497,596	4,497,596	
	土工			式	1	4,497,596	4,497,596	
					1	(1,981,618)	(1,981,618)	
							5,108,680	
	管工			式	1	(1,981,618)	(1,981,618)	
							5,108,680	
φ75本管撤去工事（配水支管）							135,302	
							135,302	
					1	255,565	255,565	
	管工			式	1	255,565	255,565	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(8,414,625) 46,478,887	
				式	1		(8,501,592) 47,039,994	
共通仮設費					1		4,796,683	
				式	1		4,844,683	
					1		4,705,000	
				式	1		4,753,000	
					1		91,683	
				式	1		91,683	
					1		6,003	
				式	1		6,003	
			運搬費		1		6,003	
				式	1		6,003	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験 2試料</small>		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		51,275,570	
				式	1		51,884,677	
					1		15,783,000	
				式	1		15,965,000	

