

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市立禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)
2.	施 工 場 所	枚方市御殿山南町2-2
3.	工 期	令和 4年 6月 10日 から 令和 8年 7月 15日まで
4.	変 更 概 要	枚方市契約約款(建設工事編)第25条第6項の規定による変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	-	-	-
変更設計金額	-	-	-
当初契約金額	3,385,800,000	3,078,000,000	307,800,000
変更契約金額	3,966,611,000	3,606,010,000	360,601,000
増減額	580,811,000	528,010,000	52,801,000

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	差引増減額	備考
	直接工事費											
I	建築工事		1.0	式		1,588,188,670	1	式		1,920,267,708	332,079,038	増額
II	電気設備工事		1.0	式		331,691,230	1	式		401,065,980	69,374,750	増額
III	機械設備工事		1.0	式		402,386,489	1	式		486,497,980	84,111,491	増額
	直接工事費計					2,322,266,389				2,807,831,668	485,565,279	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		141,821,711	1	式		171,472,785	29,651,074	増額
II	現場管理費		1.0	式		135,524,846	1	式		154,430,742	18,905,896	増額
III	一般管理費		1.0	式		152,674,462	1	式		174,085,563	21,411,101	増額
	共通費計					430,021,019				499,989,090	69,968,071	増額
	合計					2,752,287,408				3,307,820,758	555,533,350	増額
	工事価格	千円未満切り捨て			②残工事費	2,752,287,000			①	3,307,820,000	555,533,000	増額
	業者負担額	②×1%							③	27,522,870		増額
	新設工事価格	①-③				2,752,287,408				3,280,297,130	528,009,722	増額
	新設工事価格	千円未満切り捨て				2,752,287,000				3,280,297,000	528,010,000	増額
	業務価格					151,600,000				151,600,000	0	
	解体工事価格					174,113,000				174,113,000	0	
	新設工事価格+業務価格+解体工事価格	契約額(税抜)				3,078,000,000				3,606,010,000	528,010,000	増額
	消費税等相当額					307,800,000				360,601,000	52,801,000	増額
	総合計	契約額(税込)				3,385,800,000				3,966,611,000	580,811,000	増額



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	差引増減額	備 考
A	校舎工事	西校舎、東校舎(屋内運動場含む)										
A-1	直接仮設工事		1.0	式		59,754,227	1.0	式		72,296,970	12,542,743	増額
A-2	土工事		1.0	式		33,654,362	1.0	式		40,711,560	7,057,198	増額
A-3	地業工事		1.0	式		37,876,403	1.0	式		45,796,226	7,919,823	増額
A-4	鉄筋工事		1.0	式		123,756,543	1.0	式		149,641,868	25,885,325	増額
A-5	コンクリート工事		1.0	式		147,624,420	1.0	式		178,510,231	30,885,811	増額
A-6	型枠工事		1.0	式		157,502,368	1.0	式		190,492,657	32,990,289	増額
A-7	鉄骨工事		1.0	式		33,743,057	1.0	式		40,333,518	6,590,461	増額
A-8	既製コンクリート工事		1.0	式		934,437	1.0	式		1,130,119	195,682	増額
A-9	防水工事		1.0	式		39,817,941	1.0	式		48,154,620	8,336,679	増額
A-10	石工事		1.0	式		239,938	1.0	式		290,125	50,187	増額
A-11	タイル工事		1.0	式		6,872,965	1.0	式		8,312,051	1,439,086	増額
A-12	木工事		1.0	式		33,082,824	1.0	式		40,003,393	6,920,569	増額
A-13	屋根及び樋工事		1.0	式		33,646,776	1.0	式		40,682,351	7,035,575	増額
A-14	金属工事		1.0	式		88,275,711	1.0	式		106,745,739	18,470,027	増額
A-15	左官工事		1.0	式		46,033,648	1.0	式		55,680,168	9,646,520	増額
A-16	建具工事		1.0	式		116,807,263	1.0	式		141,238,539	24,431,276	増額
A-17	塗装工事		1.0	式		21,557,661	1.0	式		26,076,319	4,518,658	増額
A-18	内装工事		1.0	式		126,780,222	1.0	式		153,315,229	26,535,007	増額
A-19	ユニット及びその他工事		1.0	式		206,625,979	1.0	式		249,829,374	43,203,395	増額
A-20	昇降機設備工事		1.0	式		6,409,869	1.0	式		7,750,000	1,340,131	増額
	A. 合 計		1.0	式		1,320,996,614	1.0	式		1,596,991,057	275,994,442	増額







	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	差引増減額	備 考
A	校舎	新增築、多目的スペース、補助対象外										
A-1	電灯幹線設備		1.0	式		12,984,397	1.0	式		15,701,060	2,716,663	増額
A-2	動力幹線設備		1.0	式		7,549,436	1.0	式		9,128,820	1,579,384	増額
A-3	動力設備											
A-3-1	動力分岐		1.0	式		7,975,539	1.0	式		9,644,330	1,668,791	増額
A-3-2	空調電源		1.0	式		5,112,740	1.0	式		6,184,360	1,071,620	増額
A-4	電灯設備											
A-4-1	電灯分岐		1.0	式		34,025,249	1.0	式		41,151,000	7,125,751	増額
A-4-2	コンセント分岐		1.0	式		16,486,846	1.0	式		19,943,180	3,456,334	増額
A-5	照明器具設備		1.0	式		20,274,947	1.0	式		24,514,490	4,239,543	増額
A-6	構内情報通信網設備		1.0	式		68,546,572	1.0	式		82,879,940	14,333,368	増額
A-7	構内交換設備		1.0	式		10,413,923	1.0	式		12,591,500	2,177,577	増額
A-8	誘導支援設備											
A-8-1	インターホン設備		1.0	式		2,807,903	1.0	式		3,396,790	588,887	増額
A-8-2	エレベータインターホン設備		1.0	式		201,778	1.0	式		243,990	42,212	増額
A-8-3	トイレ呼出		1.0	式		1,329,604	1.0	式		1,608,390	278,786	増額
A-9	拡声設備		1.0	式		12,370,239	1.0	式		14,960,010	2,589,771	増額
A-10	映像・音響設備											
A-10-1	ローカル映像設備		1.0	式		4,156,401	1.0	式		5,025,440	869,039	増額
A-11	テレビ共同受信設備		1.0	式		3,091,151	1.0	式		3,738,370	647,219	増額
A-12	情報表示設備											
A-12-1	時刻表示設備		1.0	式		2,552,881	1.0	式		3,086,710	533,829	増額
A-13	監視カメラ設備		1.0	式		4,478,493	1.0	式		5,415,120	936,627	増額
	ページ計					214,358,099				259,213,500	44,855,401	





















