

設 計 書

工 事 所 属 地 名	枚方市 楠葉並木2丁目 地内												
施 設 名													
工 事 名	楠葉雨水貯留管整備工事(ポンプ設備)												
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和 5年 3月15日	所 要 日 数	日										
設 計 大 要	(1)250A着脱式水中ポンプ設置工 一式 (2)ポンプ制御盤設置工事 一式 (3)上記、吐出配管設置等付帯工事 一式 (4)上記、電気設備設置工事等付帯工事 一式 (5)上記、試運転調整等 一式												
設 計 金 額	<table border="1"> <tr> <td>変更後</td> <td>109,662,300 円也</td> </tr> <tr> <td>変更前</td> <td>106,604,300 円也</td> </tr> </table>	変更後	109,662,300 円也	変更前	106,604,300 円也	内 訳	<table border="1"> <tr> <td>工事価格</td> <td>変更後 99,693,000 円也</td> <td>変更前 96,913,000 円也</td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>変更後 9,969,300 円也</td> <td>変更前 9,691,300 円也</td> </tr> </table>	工事価格	変更後 99,693,000 円也	変更前 96,913,000 円也	消費税相当額	変更後 9,969,300 円也	変更前 9,691,300 円也
変更後	109,662,300 円也												
変更前	106,604,300 円也												
工事価格	変更後 99,693,000 円也	変更前 96,913,000 円也											
消費税相当額	変更後 9,969,300 円也	変更前 9,691,300 円也											

変更契約金額算定書

(単位:円)

	総額 (消費税込み)	工事価格 (消費税抜き)	消費税相当額
当初設計金額	106,604,300	96,913,000 (A)	9,691,300
変更設計金額	109,662,300	99,693,000 (B)	9,969,300
当初契約金額	97,680,000	88,800,000 (C)	8,880,000
変更契約金額	100,481,700	91,347,000 (D)	9,134,700
増減額	2,801,700	2,547,000	254,700

(B) × (C) ÷ (A) = (D) 〈※Dは千円止め……千円未満切り捨て〉

