案件

都市計画道路牧野長尾線及び長尾杉線の整備工事について

道路河川整備課

1. 政策等の背景・目的及び効果(経過及び概要)

東部地域における道路交通網の強化を図るとともに、周辺道路の交通混雑の緩和や安全・安心な歩行空間の確保に加え、防災機能の強化を図るため、長尾杉線及び牧野長尾線の整備を進めているところです。

今般、令和4年度(2022年度)に工事着手した牧野長尾線(7工区)及び長尾杉線(長尾工区)の整備工事の内容変更についてご報告するものです。

2. 内容(工事概要)

牧野長尾線(7工区)・長尾杉線(長尾工区)道路整備工事・・・資料1から資料5


3. 今後の予定、実施時期等(工事期間)

令和6年(2024年)6月定例月議会において本整備工事の契約案件の提出を予定しています。

4. 総合計画等における根拠・位置付け

総合計画 基本目標 安全で、利便性の高いまち

施策目標4 安全で快適な交通環境が整うまち



5. 関係法令・条例等

道路法

枚方市道路の構造の基準等に関する条例

6. 事業費・財源

[令和4年度(2022年度)から令和7年度(2024年度) < 債務負担行為 >]

《長尾杉線事業費》 907,000千円

<財源>一般財源:90,700千円、起債:816,300千円

《牧野長尾線事業費》 442,000千円

<財源>一般財源:44,200千円、起債:397,800千円

牧野長尾線 (7工区)・長尾杉線 (長尾工区) 道路整備工事

資料1


- 1) 契約期間:令和4年(2022年)6月24日から令和8年(2026年)2月27日まで
- 2) 工事受注者: 枚方市尊延寺2丁目17番8号 株式会社中島組 代表取締役 中島 一郎
- 3) 工事内容:

位置図・・・【資料2】

工事概要・・・【資料3】


主な変更点

- ① 隣接道路への押さえ盛土及び張コンクリートの追加・・・【資料4】
- ② 切土整形部の張芝施工面積の変更・・・・・・・【資料5】
- ③ 散水作業の追加・・・・・・・・・・・・【資料 5】



工事概要

資料 3



①隣接道路への押さえ盛土及び張コンクリートの追加



押さえ盛土及び張コンクリート

資料4



コンクリート製旧沈砂池の取壊し及び盛土時の施工振動による既存道路の土留めの損傷・傾斜対策



押さえ盛土、遮水シート、張コンクリートを追加施工

②切土整形部の張芝施工面積の変更

資料5

③散水作業の追加





当初: 約760m2



変更: 約1,220m2

切土整形の際に想定より広く掘削する必要が生じたこと から、張芝の面積増加



場内の砂ぼこり抑制のため散水車を新規配置