

令和 7 年（2025年） 8 月

教育子育て委員協議会資料

総合教育部 おいしい給食課

案件

中学校全員給食に向けた今後のスケジュール等について

1. 政策等の背景・目的及び効果

中学校全員給食に向けた新たな給食センターを PFI 手法で実施するため入札公告を行いました
たが、令和 7 年（2025 年） 3 月の参加表明受付時に参加の意向を示す事業者がなかったことか
ら、これまで、事業者へのサウンディング調査を実施し、聴取した課題等について関係部署等と
の調整を行うとともに、公募条件等の見直しを進めてきたところです。

ついでには、事業スケジュール及び再公告に向けた公募条件等が整ったことから報告を行うもの
です。

2. 内容

サウンディング調査の実施と課題の調整について

- ・ 調査期間：令和 7 年（2025 年） 4 月 14 日から 4 月 23 日
- ・ 対 象 者：厨房機器メーカー、建設企業、運営企業の各 2 社、及び、維持管理企業、ファイナンス企業の各 1 社の計 8 社
- ・ 主な課題と調整事項等

課題		調整後
1	予定価格の非公表	予定価格の参考となる価格を公表
2	J V (共同企業体) での参加は認めない	J V を認める ※施設整備費の総額が概ね 10 億円以上の公共施設整備事業
3	立地条件 ※建設地が狭小であるため、駐車スペースの確保が困難	工事期間中、平日に限り駐車場を確保
4	落札者決定基準 ※総合評価一般競争入札の技術審査と価格審査の割合が同率	技術審査：価格審査 → 6：4 で調整

3. 実施時期等

令和7年(2025年)	7月8日	第3回事業者選定審査会 開催済
令和7年(2025年)	8月26日	教育子育て委員協議会にスケジュール等の報告
令和7年(2025年)	9月定例会議会	補正予算提出 (新給食センターPFI事業費及びアドバイザー業務委託料の 債務負担要求)
令和7年(2025年)	10月上旬	特定事業の再公表
令和7年(2025年)	10月下旬から11月上旬	入札公告
令和8年(2026年)	9月定例会議会	PFI事業者決定の議案提出
令和8年(2026年)	9月	新給食センター PFI事業 契約締結
令和8年(2026年)	10月	新給食センター 設計
令和9年(2027年)	9月から	新給食センター 工事着工予定
令和11年(2029年)	1月	新給食センター 選択制食缶方式にて給食提供開始 第一学校給食共同調理場の中学校エリア改修工事
令和11年(2029年)	8月	中学校全員給食 提供開始

4. 総合計画等における根拠・位置付け

総合計画 基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

施策目標16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち



5. 関係法令・条例等

学校給食法

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

6. 事業費・財源及びコスト

令和7年度（2025年度）9月補正予算提出予定

《事業費》12,086,149千円（仮称）枚方市立中学校給食センター特定事業等関連経費

令和8年度（2026年度）から令和26年度（2044年度）債務負担行為

《財 源》起 債：2,685,700千円 交付金：373,956千円

一般財源：9,026,493千円

7. その他

参考資料：事業スケジュール（案）

事業スケジュール（案）

参考資料

[illegible]

■全員給食開始を見据えたスケジュール

[illegible]