

枚方市議会定例会議案書
(令和5年9月定例会)
(追加②)

目 次

議案第53号	穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事(後期)請負変更契約締結について	…	1
--------	-------------------------------------	---	---

議案第53号

穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事(後期) 請負変更契約締結について

次のとおり穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事(後期) 請負変更契約を締結するにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。

令和5年(2023年)10月27日提出

枚方市長 伏見 隆

記

1. 発注者 枚方市大垣内町二丁目1番20号
枚方市
市長 伏見 隆
2. 受注者 尼崎市浜一丁目1番1号
クボタ環境エンジニアリング株式会社 大阪支社
支社長 佐野 晋二
3. 工事名 穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事(後期)
4. 施工場所 枚方市田口五丁目1番1号
5. 変更内容

契約金額	
変更前	金 149,600,000円
変更後	金 157,637,700円

工事概要書（変更）

1. 工事名 穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事(後期)

2. 施工場所 枚方市田口五丁目1番1号

3. 契約金額

変更前	金	149,600,000円
変更後	金	157,637,700円
増額	金	8,037,700円

4. 工期 令和5年9月1日から令和6年1月31日まで

5. 工事概要 燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、余熱利用設備、電気設備及びクレーン設備の定期補修並びにこれに伴う発生材処分

6. 変更理由 穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事(後期)において、焼却炉内の点検を行ったところ、耐火物に覆われているべきボイラー水管が剥き出しとなり、焼却炉の稼働ができない状態となっていることが判明したことから、当該耐火物を補修するため、契約金額の変更を行うものです。

工事場所位置図

工事件名 穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事（後期）

