

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ東小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市翠香園町30-1
3.	工 期	令和 4年 5月 31日 から 令和 4年 10月 7日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・管理棟 外壁補修数量変更 ・管理棟 換気ダクト改修 ・教室棟 ガス管復旧

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	92,404,400	84,004,000 (A)	8,400,400
変更設計金額	96,850,600	88,046,000 (B)	8,804,600
当初請負金額	89,294,700	81,177,000 (C)	8,117,700
変更請負金額	93,590,200 (F)	85,082,000 (D)	8,508,200 (E)
増減額	4,295,500	3,905,000	390,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.08 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A	管理棟											
A-1	直接仮設工事		1	式		2,251,830	1	式		2,251,830	0	
A-2	防水改修工事		1	式		1,484,192	1	式		1,484,192	0	
A-3	外壁改修工事		1	式		8,932,745	1	式		11,492,004	2,559,259	増額
A-4	建具改修工事		1	式		24,926,440	1	式		24,926,440	0	
A-5	塗装改修工事		1	式		127,122	1	式		127,122	0	
A-6	その他工事		1	式		3,345,293	1	式		3,895,893	550,600	増額
A-7	撤去・処分費		1	式		508,380	1	式		545,320	36,940	増額
				計		41,576,002				44,722,801	3,146,799	増額
B	教室棟内部建具改修											
B-1	直接仮設工事		1	式		930,533	1	式		930,533	0	
B-2	建具改修工事		1	式		17,373,860	1	式		17,373,860	0	
B-3	内装改修工事		1	式		1,005,449	1	式		1,071,209	65,760	増額
B-4	塗装改修工事		1	式		998,843	1	式		998,843	0	
B-5	撤去・処分費		1	式		935,119	1	式		936,798	1,679	増額
				計		21,243,804		計		21,311,243	67,439	増額
	合計					62,819,806				66,034,044	3,214,238	増額

