

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ中学校給水・消火設備改修工事
2.	工 事 場 所	枚方市出口5-40-1
3.	工 事 期 間	(変更前) 令和 4年 5月 31日から 令和 4年 12月 7日まで (変更後) 変更なし
4.	変更概要	変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	46,266,000	42,060,000 (A)	4,206,000
変更設計金額	46,830,300	42,573,000 (B)	4,257,300
当初契約金額	43,854,800	39,868,000 (C)	3,986,800
変更契約金額	44,389,400 (F)	40,354,000 (D)	4,035,400 (E)
増減額	534,600 増額	486,000 増額	48,600 増額

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

<※(D)は千円止め・・・・百円以下切捨て>

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名称 サダ中学校給水・消火設備改修工事

No. 1

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	【直接工事費】											
I	機械設備工事		1	式		26,920,648	1	式		27,242,600	321,952	増額
II	電気設備工事		1	式		3,388,185	1	式		3,388,185	0	
	小計					30,308,833				30,630,785	321,952	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,891,444	1	式		1,911,791	20,347	増額
II	現場管理費		1	式		4,893,516	1	式		5,010,343	116,827	増額
III	一般管理費		1	式		4,966,858	1	式		5,020,825	53,967	増額
	共通費計					11,751,818				11,942,959	191,141	増額
	合計					42,060,651				42,573,744	513,093	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				42,060,000				42,573,000	513,000	増額
	消費税等相当額	10%				4,206,000				4,257,300	51,300	増額
	総合計(工事費)					46,266,000				46,830,300	564,300	増額

