

(第一葉)

変更設計書

1.	工事名称	枚方・香里幼稚園トイレ改修工事
2.	施工場所	枚方市枚方上之町11-16 他
3.	工期	令和4年6月30日から 令和5年2月24日まで
4.	変更概要	・タイルと下地材の更新を追加 ・手洗いの背面の壁新設を追加

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	21,668,900	19,699,000 (A)	1,969,900
変更設計金額	22,097,900	20,089,000 (B)	2,008,900
当初請負金額	21,219,000	19,290,000 (C)	1,929,000
変更請負金額	21,638,100 (F)	19,671,000 (D)	1,967,100 (E)
増減額	419,100	381,000	38,100

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$
 $(D) \times 0.08 = (E)$
 $(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 枚方・香里幼稚園トイレ改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
	【枚方幼稚園】											
1-1	衛生器具設備		1	式		2,425,150	1	式		2,425,150	0	
1-2	給水設備		1	式		430,219	1	式		430,219	0	
1-3	排水設備		1	式		392,140	1	式		392,140	0	
1-4	電灯設備		1	式		83,200	1	式		83,200	0	
1-5	撤去工事		1	式		427,272	1	式		429,224	1,952	増額
	小計					3,757,981	1	式		3,759,933	1,952	増額
	【香里幼稚園】											
2-1	衛生器具設備		1	式		2,048,620	1	式		2,048,620	0	
2-2	給水設備		1	式		347,331	1	式		347,331	0	
2-3	排水設備		1	式		385,250	1	式		385,250	0	
2-4	電灯設備		1	式		83,200	1	式		83,200	0	
2-5	撤去工事		1	式		463,446	1	式		463,446	0	
	小計					3,327,847	1	式		3,327,847	0	
	合計					7,085,828				7,087,780	1,952	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
II	建築工事											
1)	枚方幼稚園											
1	直接仮設工事		1	式		374,658	1	式		374,658	0	
2	内装改修工事		1	式		2,543,455	1	式		2,757,079	213,624	増額
3	撤去・処分費		1	式		166,507	1	式		237,507	71,000	増額
	小計					3,084,620				3,369,244	284,624	増額
2)	香里幼稚園											
1	直接仮設工事		1	式		323,734	1	式		323,734	0	
2	内装改修工事		1	式		2,177,975	1	式		2,180,942	2,967	増額
3	撤去・処分費		1	式		222,947	1	式		222,947	0	
	小計					2,724,656				2,727,623	2,967	増額
	合計					5,809,276				6,096,867	287,591	増額