

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	旧渚保育所園舎解体工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚元町9-17
3.	工 期	令和 4年 6月 30日 から 令和 5年 3月 10日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト除去処理の追加 ・交通誘導員の増員 ・地盤改良及び地中埋設物の撤去 ・工期延期(10日間)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	104,423,000	94,930,000 (A)	9,493,000
変更設計金額	110,594,000	100,540,000 (B)	10,054,000
当初契約金額	96,576,700	87,797,000 (C)	8,779,700
変更契約金額	102,283,500 (F)	92,985,000 (D)	9,298,500 (E)
増減額	5,706,800	5,188,000	518,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……千円未満切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		63,359,062	1	式		67,192,298	3,833,236	増額
II	電気設備工事		1	式		1,533,290	1	式		1,533,290	0	
III	機械設備工事		1	式		4,652,663	1	式		4,652,663	0	
	直接工事費計					69,545,015				73,378,251	3,833,236	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		8,226,631	1	式		8,898,952	672,321	増額
II	現場管理費		1	式		5,941,241	1	式		6,446,960	505,719	増額
III	一般管理費		1	式		11,217,526	1	式		11,816,053	598,527	増額
	共通費計					25,385,398				27,161,965	1,776,567	増額
	合計					94,930,413				100,540,216	5,609,803	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				94,930,000				100,540,000	5,610,000	増額
	消費税等相当額					9,493,000				10,054,000	561,000	増額
	総合計(工事費)					104,423,000				110,594,000	6,171,000	増額

