

令和 年 月 日起案

令和 年 月 日決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提小学校教室棟外壁改修他工事				
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目2-8				
3.	工 期	令和 4年 6月 30日 から 令和 4年 9月 30日まで				
4.	変 更 概 要	・教室棟 外壁劣化補修の数量変更、屋外階段の防水改修追加 他				
		総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)		消 費 税 相 当 額 (円)	
	当初設計金額	35,855,600	32,596,000	(A)	3,259,600	
	変更設計金額	40,373,300	36,703,000	(B)	3,670,300	
	当初契約金額	33,330,000	30,300,000	(C)	3,030,000	
	変更契約金額	37,528,700	34,117,000	(D)	3,411,700 (E)	
	増減額	4,198,700	3,817,000		381,700	

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

