

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾中学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾北町三丁目3-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 4年 10月 21日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	91,208,700	82,917,000 (A)	8,291,700
変更設計金額	100,476,200	91,342,000 (B)	9,134,200
当初契約金額	88,836,000	80,760,000 (C)	8,076,000
変更契約金額	97,862,600 (F)	88,966,000 (D)	8,896,600 (E)
増減額	9,026,600	8,206,000	820,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 長尾中学校教室棟外壁改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		41,896,787	1	式		48,808,169	6,911,382	増額
II	電気設備工事		1	式		3,662,690	1	式		3,662,690	0	
III	機械設備工事		1	式		17,484,339	1	式		17,484,339	0	
	直接工事費計					63,043,816				69,955,198	6,911,382	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,261,250	1	式		2,443,703	182,453	増額
II	現場管理費		1	式		7,691,732	1	式		8,117,382	425,650	増額
III	一般管理費		1	式		9,920,264	1	式		10,826,431	906,167	増額
	共通費計					19,873,246				21,387,516	1,514,270	増額
	合計					82,917,062				91,342,714	8,425,652	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				82,917,000				91,342,000	8,425,000	増額
	消費税等相当額					8,291,700				9,134,200	842,500	増額
	総合計(工事費)					91,208,700				100,476,200	9,267,500	増額

