

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市高田二丁目15-10 他
3.	工 期	令和 4年 6月 30日 から 令和 4年 10月 28日まで
4.	変 更 概 要	【春日小学校】 ・1階男子トイレ床下点検口の設置 ・コア抜きの厚さ変更 【東香里小学校】 ・埋設給水管の腐食に伴う撤去新設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	94,805,700	86,187,000 (A)	8,618,700
変更設計金額	95,762,700	87,057,000 (B)	8,705,700
当初契約金額	90,508,000	82,280,000 (C)	8,228,000
変更契約金額	91,421,000 (F)	83,110,000 (D)	8,311,000 (E)
増減額	913,000	830,000	83,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 春日小学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		30,504,976	1	式		30,560,606	55,630	増額
II	電気設備工事		1	式		7,264,260	1	式		7,264,260	0	
III	機械設備工事		1	式		28,442,194	1	式		29,093,414	651,220	増額
	直接工事費計					66,211,430				66,918,280	706,850	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,574,395	1	式		2,588,893	14,498	増額
II	現場管理費		1	式		11,329,955	1	式		11,389,027	59,072	増額
III	一般管理費		1	式		6,071,249	1	式		6,161,297	90,048	増額
	共通費計					19,975,599				20,139,217	163,618	増額
	合計					86,187,029				87,057,497	870,468	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				86,187,000				87,057,000	870,000	増額
	消費税等相当額					8,618,700				8,705,700	87,000	増額
	総合計(工事費)					94,805,700				95,762,700	957,000	増額

名称 春日小学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	春日小学校	北教室棟トイレ改造工事	1	式		16,088,184	1	式	16,143,814	55,630	増額	
A2	東香里小学校	教室棟東トイレ改造工事	1	式		14,416,792	1	式	14,416,792	0		
	合計					30,504,976			30,560,606	55,630	増額	

名称 春日小学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 3

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 1	春日小学校											
1	直接仮設工事		1	式		652,472	1	式		652,472	0	
2	建具改修工事		1	式		3,568,762	1	式		3,568,762	0	
3	内装改修工事		1	式		6,031,169	1	式		6,079,169	48,000	増額
4	塗装改修工事		1	式		90,484	1	式		90,484	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		4,384,100	1	式		4,384,100	0	
6	撤去・処分費		1	式		1,361,197	1	式		1,368,827	7,630	増額
	合計					16,088,184				16,143,814	55,630	増額

名 称 春日小学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 4

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 2	東香里小学校											
1	直接仮設工事		1	式		731,958	1	式		731,958	0	
2	建具改修工事		1	式		2,142,230	1	式		2,142,230	0	
3	内装改修工事		1	式		6,163,431	1	式		6,163,431	0	
4	塗装改修工事		1	式		108,406	1	式		108,406	0	
5	ユニット及びその他工事		1	式		3,294,250	1	式		3,294,250	0	
6	撤去・処分費		1	式		1,976,517	1	式		1,976,517	0	
	合計					14,416,792				14,416,792	0	

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
III	機械設備工事											
1)	春日小学校											
1	衛生器具設備工事		1	式		6,093,690	1	式		6,093,690	0	
2	給水設備工事		1	式		1,777,022	1	式		1,956,032	179,010	増額
3	排水設備工事		1	式		5,349,722	1	式		5,739,152	389,430	増額
4	換気設備工事		1	式		194,518	1	式		194,518	0	
5	撤去復旧工事		1	式		1,514,247	1	式		1,514,247	0	
	小計					14,929,199				15,497,639	568,440	増額
2)	東香里小学校											
1	衛生器具設備工事		1	式		4,760,130	1	式		4,760,130	0	
2	給水設備工事		1	式		1,746,014	1	式		1,821,954	75,940	増額
3	排水設備工事		1	式		5,053,820	1	式		5,053,820	0	
4	ガス設備工事		1	式		157,375	1	式		157,375	0	
5	撤去工事		1	式		1,795,656	1	式		1,802,496	6,840	増額
	小計					13,512,995				13,595,775	82,780	
	合計					28,442,194				29,093,414	651,220	増額

名称 春日小学校他1校教室棟トイレ改造工事

春日小学校

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
1)	春日小学校											
1	衛生器具設備工事		1	式		6,093,690	1	式		6,093,690	0	
2	給水設備工事		1	式		1,777,022	1	式		1,956,032	179,010	増額
3	排水設備工事		1	式		5,349,722	1	式		5,739,152	389,430	増額
4	換気設備工事		1	式		194,518	1	式		194,518	0	
5	撤去復旧工事		1	式		1,514,247	1	式		1,514,247	0	
	合計					14,929,199				15,497,639	568,440	増額

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅲ	機械設備工事											
2)	東香里小学校											
1	衛生器具設備工事		1	式		4,760,130	1	式		4,760,130	0	
2	給水設備工事		1	式		1,746,014	1	式		1,821,954	75,940	増額
3	排水設備工事		1	式		5,053,820	1	式		5,053,820	0	
4	ガス設備工事		1	式		157,375	1	式		157,375	0	
5	撤去復旧工事		1	式		1,795,656	1	式		1,802,496	6,840	増額
	小計					13,512,995				13,595,775	82,780	増額
	合計					13,512,995				13,595,775	82,780	増額