

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方公園青少年センター外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 伊加賀東町6-8
3.	工 期	令和4年6月30日から 令和4年10月31日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	32,200,300	29,273,000 (A)	2,927,300
変更設計金額	38,621,000	35,110,000 (B)	3,511,000
当初契約金額	31,658,000	28,780,000 (C)	2,878,000
変更契約金額	37,969,800 (F)	34,518,000 (D)	3,451,800 (E)
増減額	6,311,800	5,738,000	573,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 枚方公園青少年センター外壁改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		21,376,216	1	式		26,000,643	4,624,427	増額
											0	
											0	
	直接工事費計					21,376,216				26,000,643	4,624,427	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,231,715	1	式		1,371,226	139,511	増額
II	現場管理費		1	式		2,838,781	1	式		3,216,469	377,688	増額
III	一般管理費		1	式		3,827,184	1	式		4,521,957	694,773	増額
	共通費計					7,897,680				9,109,652	1,211,972	増額
	合計					29,273,896				35,110,295	5,836,399	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				29,273,000				35,110,000	5,837,000	増額
	消費税等相当額					2,927,300				3,511,000	583,700	増額
	総合計(工事費)					32,200,300				38,621,000	6,420,700	増額

