

令和 年 月 日起案

令和 年 月 日決裁

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目1-12 他
3.	工 期	令和 4年 6月 30日 から 令和 4年 10月 31日まで
4.	変 更 概 要	【招提北中学校】アスベスト除去工法の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	123,398,000	112,180,000 (A)	11,218,000
変更設計金額	126,219,500	114,745,000 (B)	11,474,500
当初契約金額	119,240,000	108,400,000 (C)	10,840,000
変更契約金額	121,965,800 (F)	110,878,000 (D)	11,087,800 (E)
増減額	2,725,800	2,478,000	247,800

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

