

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市交北二丁目28-1 他
3.	工 期	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 10月 31日まで
4.	変 更 概 要	・長尾西中学校内部撤去壁厚さの数量変更 ・長尾西中学校外部土間下の土埋め戻し

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	138,150,100	125,591,000 (A)	12,559,100
変更設計金額	138,382,200	125,802,000 (B)	12,580,200
当初契約金額	129,580,000	117,800,000 (C)	11,780,000
変更契約金額	129,797,800 (F)	117,998,000 (D)	11,799,800 (E)
増減額	217,800	198,000	19,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 1

[illegible]

名 称 山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	山田中学校		1	式		18,850,561	1	式		18,850,561	0	
A2	長尾西中学校		1	式		22,821,574	1	式		22,994,634	173,060	増額
	合計					41,672,135				41,845,195	173,060	増額

名 称 山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	山田中学校											
A1-1	直接仮設工事		1	式		912,876	1	式		912,876	0	
A1-2	外部土間改修工事		1	式		21,472	1	式		21,472	0	
A1-3	建具改修工事		1	式		3,200,818	1	式		3,200,818	0	
A1-4	内装改修工事		1	式		7,017,992	1	式		7,017,992	0	
A1-5	塗装改修工事		1	式		122,892	1	式		122,892	0	
A1-6	ユニット及びその他工事		1	式		4,955,960	1	式		4,955,960	0	
A1-7	撤去・処分費		1	式		2,618,551	1	式		2,618,551	0	
	合計					18,850,561				18,850,561	0	

名 称 山田中学校他1校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A2	長尾西中学校											
A2-1	直接仮設工事		1	式		1,041,313	1	式		1,041,313	0	
A2-2	建具改修工事		1	式		3,570,265	1	式		3,570,265	0	
A2-3	内部改修工事		1	式		7,941,611	1	式		7,941,611	0	
A2-4	塗装改修工事		1	式		118,194	1	式		118,194	0	
A2-5	ユニット及びその他工事		1	式		7,685,870	1	式		7,803,100	117,230	増額
A2-6	撤去・処分費		1	式		2,464,321	1	式		2,520,151	55,830	増額
	合計					22,821,574				22,994,634	173,060	増額