

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	希釈放流センター屋根・外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 出口2-30-1
3.	工 期	令和 4年 7月 29日 から 令和 5年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	85,444,700	77,677,000 (A)	7,767,700
変更設計金額	95,130,200	86,482,000 (B)	8,648,200
当初契約金額	79,988,700	72,717,000 (C)	7,271,700
変更契約金額	89,054,900 (F)	80,959,000 (D)	8,095,900 (E)
増減額	9,066,200	8,242,000	824,200

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……千円未満切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		11,183,588	1	式		11,183,588	0	
2	防水改修工事		1	式		37,409,220	1	式		37,409,220	0	
3	外壁改修工事		1	式		7,027,300	1	式		14,184,530	7,157,230	増額
4	その他工事		1	式		1,936,150	1	式		1,936,150	0	
5	撤去・処分費		1	式		1,466,645	1	式		1,466,645	0	
	合計					59,022,903				66,180,133	7,157,230	増額