

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	第四中学校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘五丁目3-2
3.	工 期	令和4年7月29日 から 令和5年3月7日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・1階クラブ室建具設置(6か所) ・工期延期(7日間)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	137,104,000	124,640,000 (A)	12,464,000
変更設計金額	138,345,900	125,769,000 (B)	12,576,900
当初契約金額	127,204,000	115,640,000 (C)	11,564,000
変更契約金額	128,355,700 (F)	116,687,000 (D)	11,668,700 (E)
増減額	1,151,700	1,047,000	104,700

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切捨て>

名称 第四中学校教室棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		43,888,066	1	式		44,518,526	630,460	増額
II	電気設備工事		1	式		14,090,330	1	式		14,090,330	0	
III	機械設備工事		1	式		34,221,054	1	式		34,221,054	0	
	直接工事費計					92,199,450				92,829,910	630,460	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,708,247	1	式		3,772,862	64,615	増額
II	現場管理費		1	式		14,374,362	1	式		14,688,470	314,108	増額
III	一般管理費		1	式		14,358,724	1	式		14,478,587	119,863	増額
	共通費計					32,441,333				32,939,919	498,586	増額
	合計					124,640,783				125,769,829	1,129,046	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				124,640,000				125,769,000	1,129,000	増額
	消費税等相当額					12,464,000				12,576,900	112,900	増額
	総合計(工事費)					137,104,000				138,345,900	1,241,900	増額

名 称 第四中学校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,924,050	1	式		1,929,148	5,098	増額
2	建具改修工事		1	式		15,124,575	1	式		15,713,175	588,600	増額
3	内部改修工事		1	式		11,359,202	1	式		11,359,202	0	
4	ユニット及びその他工事		1	式		13,735,052	1	式		13,735,052	0	
5	撤去・処分費		1	式		1,745,187	1	式		1,781,949	36,762	増額
	合計					43,888,066				44,518,526	630,460	増額