

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-15 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 楠葉朝日 2 丁目 地内 路線河川名 : 府道 枚方・交野・寝屋川線 工事名 : 楠葉朝日 2 丁目口径150mm配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	21,950,000 円	21,420,000 円		-530,000 円
消費税相当額	2,195,000 円	2,142,000 円		-53,000 円
工事費	24,145,000 円	23,562,000 円		-583,000 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	6 0 . 1	6 3 . 8
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	6 0	6 6
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(3,433,228)	
							7,050,461	
φ150本管工事（依頼）							(3,509,928)	
							7,395,106	
φ150本管工事（依頼）	材料費				1	(3,433,228)	(3,433,228)	
						3,642,978	3,642,978	
φ150本管工事（依頼）	材料費			式	1	(3,509,928)	(3,509,928)	
						3,719,678	3,719,678	
φ150本管工事（依頼）	土工				1	1,812,070	1,812,070	
				式	1	2,217,408	2,217,408	
φ150本管工事（依頼）	管工				1	1,595,413	1,595,413	
				式	1	1,458,020	1,458,020	
仮設給水替工事（依頼）							(655,341)	
							4,205,856	
仮設給水替工事（依頼）							(655,340)	
							3,618,669	
仮設給水替工事（依頼）	土工				1	2,976,095	2,976,095	
				式	1	2,499,462	2,499,462	
仮設給水替工事（依頼）	管工				1	(655,341)	(655,341)	
						1,229,761	1,229,761	
仮設給水替工事（依頼）	管工			式	1	(655,340)	(655,340)	
						1,119,207	1,119,207	
φ150本管撤去工事（依頼）							43,441	
							31,571	
φ150本管撤去工事（依頼）	管工				1	98,461	98,461	
				式	1	92,051	92,051	
φ150本管撤去工事（依頼）	現場発生品				1	-55,020	-55,020	
				式	1	-60,480	-60,480	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(4,088,569)	
				式	1		12,279,858	
共通仮設費					1		(4,165,268)	
				式	1		12,025,446	
共通仮設費					1		1,548,045	
				式	1		1,495,045	
	共通仮設費率計算額				1		1,545,000	
				式	1		1,492,000	
	共通仮設費 積上額計				1		3,045	
				式	1		3,045	
		運搬費			1		3,045	
				式	1		3,045	
			運搬費		1		3,045	
				式	1		3,045	
純工事費					1		13,827,903	
				式	1		13,520,491	
	現場管理費				1		4,604,000	
				式	1		4,462,000	
	現場管理費率計算額				1		4,604,000	
				式	1		4,462,000	
工事原価					1		18,431,903	
				式	1		17,982,491	

