

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘中学校体育館外壁改修他工事		
2.	施 工 場 所	枚方市桜丘町65-1		
3.	工 期	令和 4年 8月 31日 から 令和 5年 1月 20日まで		
4.	変 更 概 要	・体育館 外壁劣化補修の数量変更、他		
		総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
	当初設計金額	41,079,500	37,345,000 (A)	3,734,500
	変更設計金額	42,157,500	38,325,000 (B)	3,832,500
	当初契約金額	38,995,000	35,450,000 (C)	3,545,000
	変更契約金額	40,018,000 (F)	36,380,000 (D)	3,638,000 (E)
	増減額	1,023,000	930,000	93,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)
 (D) × 0. 1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

