

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉生涯学習市民センター・図書館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉並木二丁目29-5
3.	工 期	令和 4年 8月 31日 から 令和 5年 1月 26日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量変更、屋外階段の防水改修追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	25,481,500	23,165,000 (A)	2,316,500
変更設計金額	29,201,700	26,547,000 (B)	2,654,700
当初契約金額	23,614,800	21,468,000 (C)	2,146,800
変更契約金額	27,062,200 (F)	24,602,000 (D)	2,460,200 (E)
増減額	3,447,400	3,134,000	313,400

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 楠葉生涯学習市民センター・図書館外壁他改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設		1.0	式		5,200,378	1.0	式		5,200,378	0	
2	屋根改修		1.0	式		1,107,155	1.0	式		1,437,419	330,264	増額
3	外壁改修		1.0	式		6,352,347	1.0	式		8,635,551	2,283,204	増額
4	建具改修		1.0	式		445,217	1.0	式		445,217	0	
5	塗装改修		1.0	式		371,214	1.0	式		371,214	0	
6	撤去・処分費		1.0	式		611,264	1.0	式		612,148	884	増額
	合計					14,087,575				16,701,927	2,614,352	増額