

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚市民体育館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 渚西三丁目26-10
3.	工 期	令和 4年 8月 31日 から 令和 5年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	84,223,700	76,567,000 (A)	7,656,700
変更設計金額	90,849,000	82,590,000 (B)	8,259,000
当初契約金額	80,179,000	72,890,000 (C)	7,289,000
変更契約金額	86,485,300 (F)	78,623,000 (D)	7,862,300 (E)
増減額	6,306,300	5,733,000	573,300

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

