

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中央図書館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市車塚二丁目1-1
3.	工 期	令和 4 年 8 月 31 日から 令和 5 年 2 月 28 日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁劣化補修の数量変更 ・EXP.Jのサイズ変更 ・防水工事の変更(範囲の追加及び仕様変更)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	91,982,000	83,620,000 (A)	8,362,000
変更設計金額	107,300,600	97,546,000 (B)	9,754,600
当初請負金額	84,805,600	77,096,000 (C)	7,709,600
変更請負金額	98,928,500 (F)	89,935,000 (D)	8,993,500 (E)
増減額	14,122,900	12,839,000	1,283,900

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め……百円以下切捨て>
(D) × 0.10 = (E)
(D) + (E) = (F)

契約金額ベース(税込み)

