

設計書(第一回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市西船橋2丁目3-1					
施 設 名	北部ポンプ場					
工 事 名	公共下水道第85工区北部ポンプ場受変電設備更新工事					
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和6年 3月15日	所 要 日 数	日			
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式					
設 計 金 額	金	変更後 308,041,800 変更前 301,792,700 円也	内訳			
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">工事価格</td> <td style="width: 15%;">変更後 280,038,000 変更前 274,357,000 円也</td> </tr> <tr> <td>消費税等相当額</td> <td>変更後 28,003,800 変更前 27,435,700 円也</td> </tr> </table>	工事価格	変更後 280,038,000 変更前 274,357,000 円也	消費税等相当額
工事価格	変更後 280,038,000 変更前 274,357,000 円也					
消費税等相当額	変更後 28,003,800 変更前 27,435,700 円也					
【枚方市上下水道局 上下水道部】						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		219,715,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		6,539,833	
			労務費	式	1		7,681,873	
			複合工費	式	1		7,449,600	
							9,245,900	
							5,365,914	
							3,677,566	
							67,324	
							84,956	
							2,156,566	
							1,439,960	
			計(直接工事費)				21,579,237	
							22,130,255	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		8,551,794	
			現場管理費	式	1		4,201,062	
			据付間接費	式	1		9,819,703	
							8,871,020	
							3,070,990	
			計(間接工事費)				3,150,430	
							21,442,487	
							16,222,512	
							43,021,724	
		計(据付工事原価)					38,352,767	
							7,487,996	
	設計技術費			式	1		7,380,738	
							50,509,720	
							45,733,505	
							9,813,280	
	一般管理費等			式	1		8,908,495	
							280,038,000	
							274,357,000	
							28,003,800	
	消費税等相当額			%	10		27,435,700	
							308,041,800	
	合計(請負工事費)						301,792,700	