

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	東香里中学校体育館外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市東香里三丁目37-1
3.	工 期	令和 4年 8月 31日 から 令和 4年 12月 14日まで
4.	変 更 概 要	外壁の劣化数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	27,303,100	24,821,000 (A)	2,482,100
変更設計金額	28,783,700	26,167,000 (B)	2,616,700
当初契約金額	26,180,000	23,800,000 (C)	2,380,000
変更契約金額	27,599,000 (F)	25,090,000 (D)	2,509,000 (E)
増減額	1,419,000	1,290,000	129,000

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

