

令和5年5月

近隣の皆様へ

枚方市 土木部 道路河川整備課

道路工事（工期延期）のお知らせ

日頃より本市道路行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記のとおり枚方新香里線におきまして工事を実施しておりましたが、工期を延期することになりましたことをお知らせします。

工事期間中は、皆様にご迷惑をお掛けいたしますが、安全に配慮し工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

記

1. 工事名 枚方新香里線道路整備工事
2. 工事場所 枚方市 菊丘町 地内 他（裏面位置図参照）
3. 工事の内容 枚方新香里線の東側の歩道拡幅を行います。
4. 契約期間 変更前：~~令和4年7月29日から令和5年5月12日~~
変更後：令和4年7月29日から令和5年6月30日
作業時間 昼間 9時～17時
夜間 22時～6時（舗装施工時）
※ 契約期間は雨天等により延長する場合があります。
※ 作業時間は準備・後片付け等により若干前後する場合があります。
※ 作業時間は警察協議等により変更する場合があります。
5. 施工業者 京阪園芸 株式会社
現場代理人：清水
TEL：072-844-1134
FAX：072-846-4841
6. 市担当者 枚方市 土木部 道路河川整備課
担当：森田・吉川・深田・武藤
TEL：072-841-1221（代表）
TEL：050-7102-6520（直通）
FAX：072-841-4605

工事に係るwebサイトはこちらから
<https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000046427.html>

QRコード



位置図

工事名

枚方新香里線道路整備工事

