

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	百済寺跡築地塀第1期復原整備工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮西之町4340 特別史跡百済寺跡
3.	工 期	契約締結日から 令和 5 年 5 月 31 日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・土工事の変更 ・撤去工事の追加 ・鉄骨部材の追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	24,882,000	22,620,000 (A)	2,262,000
変更設計金額	29,238,000	26,580,000 (B)	2,658,000
当初請負金額	24,666,400	22,424,000 (C)	2,242,400
変更請負金額	28,983,900 (F)	26,349,000 (D)	2,634,900 (E)
増減額	4,317,500	3,925,000	392,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 10 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 百濟寺跡築地塀第1期復原整備工事

No. 2

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		366,350	1	式		366,350	0	
2	基礎工事		1	式		4,538,924	1	式		6,113,142	1,574,218	増額
3	鉄骨工事		1	式		7,604,767	1	式		7,874,767	270,000	増額
4	撤去・処分					0	1	式		1,320,900	1,320,900	増額
	合計					12,510,041				15,675,159	3,165,118	