

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建-23 建設改良費(内里・依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-23 建設改良費(内里・更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 高野道1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 長尾船橋線</p> <p>工事名 : 高野道1丁目口径250mm以下配水管移設工事</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 3年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 4年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	18,140,000 円	20,290,000 円	2,150,000 円
消費税相当額	1,814,000 円	2,029,000 円	215,000 円
工事費	19,954,000 円	22,319,000 円	2,365,000 円

工 事 概 要

建設改良費（内里・依頼）

種 別	形 質	単位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	4 6 . 9	9 0 . 7
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2	2
撤去工	D I P φ 2 5 0	m	—	2 7
	D I P φ 2 0 0	m	3 6	3 6
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（内里・更新）

種 別	形 質	単位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 5 0	m	4 . 7	0 . 8
	D I P φ 2 0 0	m	3 3 . 3	0 . 4
設置工	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 2 5 0	m	3 7	1 0
	D I P φ 2 0 0	m	1 9	1 9

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事(内里・依頼)							(2,470,005)	
							4,042,670	
							(3,480,839)	
							6,487,091	
材料費					1	(2,470,005)	(2,470,005)	
						2,669,505	2,669,505	
式				1	(3,480,839)	(3,480,839)		
						3,957,679	3,957,679	
土工					1	811,598	811,598	
				式	1	1,574,455	1,574,455	
管工					1	561,567	561,567	
				式	1	954,957	954,957	
仮設給水替工事(内里・依頼)							(32,976)	
							78,854	
							(32,976)	
						86,257		
土工					1	20,341	20,341	
				式	1	21,473	21,473	
管工					1	(32,976)	(32,976)	
						58,513	58,513	
式				1	(32,976)	(32,976)		
						64,784	64,784	
φ 250本管撤去工事(内里・依頼)							0	
							734,974	
							0	
土工					0	0	0	
				式	1	696,321	696,321	
管工					0	0	0	
				式	1	38,653	38,653	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管撤去工事(内里・依頼)							(889,118)	
							2,140,609	
	材料費						(889,118)	
							2,081,793	
					1	(889,118) 983,568	(889,118) 983,568	
				式	1	(889,118) 983,568	(889,118) 983,568	
	土工				1	769,561	769,561	
				式	1	748,067	748,067	
	管工				1	430,320	430,320	
				式	1	433,318	433,318	
	現場発生品				1	-42,840	-42,840	
				式	1	-83,160	-83,160	
仮設工(内里・依頼)					1		326,700	
				式	1		544,500	
	交通管理工				1	326,700	326,700	
				式	1	544,500	544,500	
φ250本管工事(内里・更新)							(409,444)	
							628,069	
							139,020)	
	材料費						175,341	
							(409,444)	
					1	(409,444) 557,234	(409,444) 557,234	
				式	1	(139,020) 139,020	(139,020) 139,020	
	土工				1	16,023	16,023	
				式	1	7,713	7,713	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	54,812	54,812	
	管工			式	1	28,608	28,608	
							(689,000)	
							938,180	
φ 200本管工事(内里・更新)							(59,930)	
							80,726	
					1	(689,000)	(689,000)	
						689,000	689,000	
	材料費			式	1	(59,930)	(59,930)	
						59,930	59,930	
					1	96,138	96,138	
	土工			式	1	3,084	3,084	
					1	153,042	153,042	
	管工			式	1	17,712	17,712	
							1,026,377	
φ 250本管撤去工事(内里・更新)							319,091	
					1	1,009,909	1,009,909	
	土工			式	1	304,100	304,100	
					1	95,428	95,428	
	管工			式	1	53,631	53,631	
					1	-78,960	-78,960	
	現場発生品			式	1	-38,640	-38,640	
							(25,686)	
							491,530	
φ 200本管撤去工事(内里・更新)							(45,457)	
							532,017	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(4,516,229)	
				式	1		10,029,939	
共通仮設費					1		(4,647,340)	
				式	1		11,205,140	
					1		1,351,092	
				式	1		1,518,092	
共通仮設費率計算額					1		1,227,000	
				式	1		1,394,000	
共通仮設費 積上額計					1		124,092	
				式	1		124,092	
		運搬費			1		43	
				式	1		43	
			運搬費		1		43	
				式	1		43	
		準備費			1		124,049	
				式	1		124,049	
			試掘工 /W1.0×L5.0×H1.0		1		124,049	
				式	1		124,049	
純工事費					1		11,381,031	
				式	1		12,723,232	
現場管理費					1		3,745,000	
				式	1		4,239,000	

