

(第一葉)

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田小学校給水・消火設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市甲斐田町1-27
3.	工 期	令和5年5月29日から令和6年2月15日まで
4.	変 更 概 要	変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	64,521,600	58,656,000 (A)	5,865,600
変更設計金額	66,440,000	60,400,000 (B)	6,040,000
当初請負金額	61,050,000	55,500,000 (C)	5,550,000
変更請負金額	62,865,000 (F)	57,150,000 (D)	5,715,000 (E)
増減額	1,815,000	1,650,000	165,000

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※(D)は千円止め・・・千円未満切捨て>
 $(D) \times 0.1 = (E)$
 $(D) + (E) = (F)$

