

(第一葉)

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉西中学校技術科棟外壁他改修工事		
2.	施 工 場 所	枚方市西船橋二丁目43-1		
3.	工 期	令和 5年 5月 29日 から 令和 5年 9月 15日まで		
4.	変 更 概 要	・技術科棟 外壁劣化補修の数量変更		
		総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
	当初設計金額	30,869,300	28,063,000 (A)	2,806,300
	変更設計金額	32,942,800	29,948,000 (B)	2,994,800
	当初契約金額	29,855,100	27,141,000 (C)	2,714,100
	変更契約金額	31,860,400 (F)	28,964,000 (D)	2,896,400 (E)
	増減額	2,005,300	1,823,000	182,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引差額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,321,085	1	式		1,321,085	0	
2	防水改修工事		1	式		520,170	1	式		520,170	0	
3	外壁改修工事		1	式		1,545,124	1	式		3,063,958	1,518,834	増額
4	建具改修工事		1	式		15,859,074	1	式		15,859,074	0	
5	塗装改修工事		1	式		168,743	1	式		168,743	0	
6	その他工事		1	式		1,124,755	1	式		1,124,755	0	
7	撤去・処分費		1	式		568,358	1	式		568,358	0	
	合計					21,107,309				22,626,143	1,518,834	増額