

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 長尾北町三丁目3-2
3.	工 期	契約締結日から 令和 5年 9月 29日まで
4.	変 更 概 要	・管理棟 外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	44,697,400	40,634,000 (A)	4,063,400
変更設計金額	51,799,000	47,090,000 (B)	4,709,000
当初契約金額	42,235,600	38,396,000 (C)	3,839,600
変更契約金額	48,945,600 (F)	44,496,000 (D)	4,449,600 (E)
増減額	6,710,000	6,100,000	610,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

