

(第一葉)

変 更 設 計 書

1.	工事名称	磯島小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施工場所	枚方市磯島北町3-1
3.	工期	契約締結日から 令和 5年 10月 13日まで
4.	変更概要	【建築工事】 ・外壁劣化補修の数量変更 ・内装改修工事の追加

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	113,194,400	102,904,000 (A)	10,290,400
変更設計金額	119,605,200	108,732,000 (B)	10,873,200
当初請負金額	105,974,000	96,340,000 (C)	9,634,000
変更請負金額	111,975,600 (F)	101,796,000 (D)	10,179,600 (E)
増減額	6,001,600	5,456,000	545,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	管理棟外壁改修他工事											
I	管理棟・渡り廊下											
1	直接仮設工事		1	式		3,625,280	1	式		3,625,280	0	
2	防水改修工事		1	式		10,770,631	1	式		10,770,631	0	
3	外壁改修工事		1	式		10,531,677	1	式		14,769,411	4,237,734	増額
4	塗装改修工事		1	式		223,491	1	式		223,491	0	
5	建具改修工事		1	式		28,184,928	1	式		28,184,928	0	
6	その他改修工事		1	式		338,118	1	式		338,118	0	
7	撤去・処分費		1	式		1,671,722	1	式		1,671,722	0	
	小計					55,345,847				59,583,581	4,237,734	増額
II	教室棟											
1	直接仮設工事		1	式		1,039,260	1	式		1,039,260	0	
2	内装改修工事		1	式		1,122,865	1	式		1,767,065	644,200	増額
3	建具改修工事		1	式		20,833,950	1	式		20,833,950	0	
4	撤去・処分費		1	式		497,632	1	式		497,632	0	
	小計					23,493,707				24,137,907	644,200	増額
	合計					78,839,554				83,721,488	4,881,934	増額

