

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	楠葉中学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉丘二丁目12-1
3.	工 期	令和 5年 5月 29日 から 令和 5年 10月 27日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更、外壁モルタルの撤去・補修の追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	75,255,400	68,414,000 (A)	6,841,400
変更設計金額	92,271,300	83,883,000 (B)	8,388,300
当初契約金額	70,730,000	64,300,000 (C)	6,430,000
変更契約金額	86,721,800 (F)	78,838,000 (D)	7,883,800 (E)
増減額	15,991,800	14,538,000	1,453,800

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

名 称 楠葉中学校管理棟外壁改修他工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	管理棟		1	式		30,548,085	1	式		41,170,497	10,622,412	増額
A2	技術科棟		1	式		22,424,061	1	式		24,566,377	2,142,316	増額
	合計					52,972,146				65,736,874	12,764,728	増額

名称 楠葉中学校管理棟外壁改修他工事

No. 3

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 1	管理棟	外壁、屋上防水改修 他										
1	直接仮設工事		1	式		5,015,114	1	式		5,015,114	0	
2	建具改修工事		1	式		1,520,415	1	式		1,520,415	0	
3	防水改修工事		1	式		9,293,417	1	式		9,935,221	641,804	増額
4	外壁改修工事		1	式		5,837,497	1	式		15,456,030	9,618,533	増額
5	塗装改修工事		1	式		504,541	1	式		504,541	0	
6	その他の工事		1	式		7,011,694	1	式		7,011,694	0	
7	撤去・処分費		1	式		1,365,407	1	式		1,727,482	362,075	増額
	合計					30,548,085				41,170,497	10,622,412	増額

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 2	技術科棟	外壁、外部建具改修 他										
1	直接仮設工事		1	式		1,231,275	1	式		1,231,275	0	
2	防水改修工事		1	式		788,192	1	式		788,192	0	
3	外壁改修工事		1	式		1,703,382	1	式		3,845,698	2,142,316	増額
4	建具改修工事		1	式		13,096,708	1	式		13,096,708	0	
5	塗装改修工事		1	式		430,751	1	式		430,751	0	
6	その他工事		1	式		997,278	1	式		997,278	0	
7	撤去・処分費		1	式		4,176,475	1	式		4,176,475	0	
	合計					22,424,061				24,566,377	2,142,316	増額