

(第一葉)

## 変更設計書

1.	工事名称	第二中学校給水・消火設備改修工事
2.	工事場所	枚方市香里園東之町20-26
3.	工事期間	(変更前)令和5年5月29日 から 令和6年1月19日 (変更後)変更なし
4.	変更概要	変更契約理由書のとおり

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	48,816,900	44,379,000 (A)	4,437,900
変更設計金額	49,861,900	45,329,000 (B)	4,532,900
当初契約金額	44,943,800	40,858,000 (C)	4,085,800
変更契約金額	45,905,200 (F)	41,732,000 (D)	4,173,200 (E)
増減額	961,400 増額	874,000 増額	87,400 増額

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名称 第二中学校給水・消火設備改修工事

No. 1

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	<b>【直接工事費】</b>											
I	機械設備工事		1	式		26,632,035	1	式		27,396,242	764,207	増額
II	電気設備工事		1	式		3,803,721	1	式		3,803,721		
	小計					30,435,756				31,199,963	764,207	増額
	<b>【共通費】</b>											
I	共通仮設費		1	式		3,710,422	1	式		3,735,217	24,795	増額
II	現場管理費		1	式		5,017,035	1	式		5,076,810	59,775	増額
III	一般管理費		1	式		5,216,539	1	式		5,317,592	101,053	増額
	小計					13,943,996				14,129,619	185,623	増額
	合計					44,379,752				45,329,582	949,830	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				44,379,000				45,329,000	950,000	増額
	消費税等相当額					4,437,900				4,532,900	95,000	増額
	総合計(工事費)					48,816,900				49,861,900	1,045,000	増額

名称 第二中学校給水・消火設備改修工事

No. 2

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
1	換気設備		1	式		26,350	1	式		26,350		
2	給水設備		1	式		22,142,706	1	式		22,867,705	724,999	増額
3	排水設備		1	式		279,380	1	式		279,380		
4	消火設備		1	式		2,037,721	1	式		2,037,721		
5	撤去工事		1	式		1,911,859	1	式		1,913,779	1,920	増額
6	発生材処理		1	式		234,019	1	式		271,307	37,288	増額
	合計					26,632,035				27,396,242	764,207	増額