

設計書(第一回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市出口6丁目7-2				
施 設 名	出口汚水中継ポンプ場				
工 事 名	出口汚水中継ポンプ場受変電設備等更新工事				
竣 工 期 限	令和7年 3月14日			所 要 日 数	日
所 要 日 数					
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式 自家発電設備更新工事 一式				
設 計 金 額	変更後 266,150,500 金 変更前 244,384,800 円也		工 事 価 格	変更後 241,955,000 変更前 222,168,000 円也	
			消費税等相当額	変更後 24,195,500 変更前 22,216,800 円也	
【枚方市上下水道局 上下水道部】					

変更契約金額の算定(総括)

備考(税抜き)

工事価格	=	225,241,000			
請負比率(落札率)	=	218,000,000	/	222,168,000	= 0.981239
変更契約金額	=	225,241,000	×	0.981239	= 221,015,254
					= 221,015,000
スライド額	=	16,400,000			
変更契約金額(税抜)	=	221,015,000	+	16,400,000	= <u>237,415,000</u>
		(221,015,254		16,400,905	= <u>237,416,159</u>)
変更契約金額(税込)	=	237,415,000	×	1.1	= <u>261,156,500</u>

本工事費内訳書より
前回契約金額 / 変更前 工事価格
スライド額を含まない
変更後工事価格 × 請負比率(落札率)

R6.10.18
貸金等の変動に基づく請負代金額計算書より
スライド額を含まない
変更契約金額 + スライド額

変更契約金額(税抜) × 1.1

変更後工事価格の算定

備考(税抜き)

変更後工事価格	=	237,416,159	/	0.981239	= 241,955,485
					= 241,955,000

スライド額を含む
変更契約金額 / 請負比率(落札率)

1000円未満切り捨て

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		174,060,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		6,291,455	
			労務費	式	1		6,105,711	
			複合工費	式	1		10,403,700	
			直接経費	式	1		10,112,100	
			仮設費	式	1		2,142,362	
			計(直接工事費)				2,085,412	
							92,770	
							89,854	
							1,394,261	
							1,243,946	
							20,324,548	
							19,637,023	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		3,990,897	
			現場管理費	式	1		2,696,533	
			据付間接費	式	1		8,381,533	
			計(間接工事費)				7,836,844	
							3,852,624	
							16,225,054	
							14,386,001	
		計(据付工事原価)					36,549,602	
							34,023,024	
	設計技術費			式	1		6,276,166	
							6,221,682	
	計(工事原価)						42,825,768	
							40,244,706	
	一般管理費等			式	1		8,355,232	
							7,863,294	
	計(工事価格)						225,241,000	
							222,168,000	
	消費税等相当額			%	10		22,524,100	
							22,216,800	
合計(請負工事費)							247,765,100	
							244,384,800	